UMOWA NR 98/07/2014

zawarta w dniu 08 lipca 2014 roku w Kruszynie pomigdzy Gming Kruszyna
NIP: 949-21-67-011 Regon: 151398050, z siedziba w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 ktérg
reprezentuje: mgr inz. Jadwiga Zawadzka — Wéjt Gminy

zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

a

firma BAU Sp. z o.0., NIP: 574-20-56-553, Regon: 243438277, z siedzibg w Opatowie
ul. Kuzniczka 1, 42-152 Opatdw, ktdra reprezentuje:

1. Grzegorz Tronina — prezes zarzadu

2. Tomasz Kutynia — v-ce prezes zarzadu

zwanym dalej ,,WYKONAWCA?”, o nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiajjcego
wyboru oferty wykonawcy w dniu 04.07.2014 r. w przetargu nieograniczonym o
warto$ci mniejszej niz kwoty okresSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawa zamo6wien publicznych.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.
,Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Przedszkola w Kruszynie,
ul. Koscielna 70, 42-282 Kruszyna — Etap I”.

2. Przedmiot umowy okresla, opracowany na podstawie dokumentacji projektowe]j oraz
przedmiaru robot, kosztorys ofertowy stanowiacy integralng czgs¢ umowy i obejmuje
wykonanie migdzy innymi:

2.1. Roboty wewnatrz budynku:

a) ocieplenie stropu nad pi¢trem;

b) wykucia i poszerzenia drzwi na pietrze;

¢) remont podiogi na pi¢trze;

d) remont kuchni;

e) remont tazienki na pigtrze;

f) wymiana drzwi wewngtrznych na pigtrze;

g) wykonanie instalacji elektrycznej, o$wietlenia i gniazd na pigtrze;

h) wykonanie o§wietlenia awaryjnego na pigtrze;

i) wykonanie instalacji sanitarnej na pigtrze;

j) wykonanie instalacji wodociagowej i cieplej wody uzytkowej do pomieszczen
na pigtrze;

k) naprawy tynku po wykonaniu instalacji;

1) malowanie pomieszczen na pigtrze;

m) zasypanie piwnicy;

n) ocieplenie podlogi na gruncie;

0) wykucia i poszerzenia drzwi na parterze;

p) remont tazienek na parterze;

q) wymiana drzwi wewngtrznych na parterze;

r) wykonanie instalacji elektrycznej, o§wietlenia i gniazd na parterze;

s) wykonanie o$wietlenia awaryjnego na parterze;

t) wykonanie instalacji sanitarnej na parterze;

u) wykonanie instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej do pomieszczen
ha parterze;

v) malowanie pomieszczen na parterze;



w) modernizacja kotlowni;
x) wykonanie instalacji c.o. w budynku;
y) udroznienie kanatéw wentylacyjnych w budynku;
z) ocieplenie stropu nad piwnica;
2.2. Roboty na zewnatrz:
a) nadmurowanie i udroznienie kominéw;
b) rozebranie wiatrotapu przy garazu;
¢) wykonanie przeszklonej $cianki przy tylnym wejsciu (przy kottowni);
d) odtworzenie instalacji odgromowe;.
3. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowg w czesci dotyczacej przedmiotu zamowienia,
b) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t w czesci dotyczacej przedmiotu
zamdwienia,
¢) ofertg przetargowg Wykonawcy,
d) opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia,

¢) warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow technicznych 1 prawa
budowlanego,

f) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych w Polsce Norm i aprobat
technicznych,

g) wymaganiami rzetelnej wiedzy techniczne;.
4. Dokumenty wymienione w ust. 3 lit. a-c niniejszego paragrafu stanowig integralng cz¢s¢

Umowy.
§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:
1. rozpoczecie: w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy,
2. zakoniczenie: czes$¢ pierwsza do dnia 15.09.2014 r.
czes$¢ druga do dnia 25.08.2015 r.
§3

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciggu 5 dni od daty
podpisania umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzona do
realizacji dokumentacjg projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w
1 egzemplarzu w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.
2. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytulu jej wad lub
bledéw, Zamawiajacy dokona zmian we wlasnym zakresie i na wlasny koszt w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz 20 dni.

§5
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1. Zamawiajacy: Grzegorz Jureczko — inspektor nadzoru inwestorskiego
2. Wykonawca: Tadeusz Ulinski — kierownik budowy

§6
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy 2z nalezyta starannoscia i w sposob
umozliwiajacy jego prawidtowe uzytkowanie.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentami i
warunkami wymienionymi w § 1 ust. 3.
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Roboty beda prowadzone w dwoch czgsciach. Czgsé pierwsza z harmonogramu robot
bedzie obejmowata wykonanie zakresu wymienionego w § 1 ust. 2 ppkt 2.1 lit. a-1, ppkt.
2.1 lit. w-y, ppkt. 2.2 lit. a.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwiekszenia badz zmniejszenia zakresu rob6t w

czesci I w ramach posiadanych $rodkéw finansowych na 2014 r.

Pozostaly zakres przedmiotu zamowienia bedzie wykonany w roku 2015. Przewiduje sie,

ze roboty wchodzgce w czg$¢ I winny si¢ zaczaé od 08 czerwca 2015 r., badz w innym

terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania:

— pisemnie Zamawiajacego, za posrednictwem inspektora nadzoru o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac projekt protokotu
koniecznosci okre$lajagcy zakres robdt oraz szacunkowa warto$¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

— 0 zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu umowy,
jako$¢ robot, opoznienia planowanej daty zakonczenia etapu I lub II.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem

ofertowym oraz dokumentacja projektowa Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez

zgody Zamawiajacego.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

— urzadzenia terenu budowy,

— wykonania badan, préb jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

Roboty z czesci I muszg by¢ zakonczone w takim stopniu, aby obiekt nadawatl si¢ do

uzytkowania w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu

budowy do czasu przekazania.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i

przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru koficowego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo

robét wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich ciazacych na nim obowigzkow,

ktore wynikajg z ustawy Prawo Budowlane i innych przepiséw obowiazujacego w Polsce

prawa oraz pisemnych zalecen Zamawiajacego, majacych na celu nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbgdne do wykonania i

odbioru przedmiotu umowy wymagane przez obowiazujace w Polsce normy, przepisy

oraz wskazane w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot stanowigcych integralng czgs¢ SIWZ.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwiazane z realizacja

umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za energi¢ elektryczng i

wode zuzywang dla celow budowy i socjalnych itp., wg wskazan licznikéw

zamontowanych w budynku Gminnego Przedszkola w Kruszynie.

Stan licznika energii elektrycznej oraz wody zostanie spisany:

a) w trakcie przekazania placu budowy,

b) podczas odbioru koncowego.
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Synchronizacja rob6t z innymi robotami remontowymi realizowanymi w tym obiekcie w
ramach odrebnego zadania, zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
Materialy i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia oraz projektu.
Na materialty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

§8
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zaméwienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda wykonawcy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezei do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j
o ktorej mowa w § 12 ust. 2 lit. g).
Zapisy ust. 2-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.
Wykonawca w przypadku powierzenia robdt podwykonawcy, zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu na minimum 5 dni przed uplywem terminu platnosci,
drugiej i nastepnych czesci, o ktorej mowa w § 10 ust. 5, o$wiadczenie od
podwykonawcy o braku wobec niego zaleglosci finansowych za wykonang prace oraz
dowdd zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
¢) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.




22. Za wykonane roboty budowlane oraz dostarczone lub zabudowane materialy, urzadzenia i
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inne elementy wchodzace w przedmiot zamdwienia przez podwykonawcow
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca w tym udziela gwarancji i rekojmi zgodnie z
umowa.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji
robot budowlanych, realizujacego roboty na podstawie przedlozonej i zaakceptowane;
przez zamawiajgcego umowy, wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajagcemu
dokumenty o ktérych mowa w ust. 14, potwierdzajace zaptatg¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za faktycznie wykonane roboty do czasu odstgpienia od
umowy. Dla nowego podwykonawcy nalezy przeprowadzi¢ ponowng procedure
zgloszenia podwykonawcy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarami
robét i kosztorysem ofertowym ustala si¢:
kwota netto: 371.882,35 zl.
(stownie: trzysta siedemdziesigt jeden tysigcy osiemset osiemdziesigt dwa zlote 35/100)
podatek VAT w wysokosci 23 % co stanowi kwotg: 85.532,94 zt.
(stownie: osiemdziesiat pigé tysigcy pigcset trzydziesci dwa ztote 94/100)
kwota brutto: 457.415,29 zi.
(stlownie: czterysta pig¢dziesiat siedem tysiecy czterysta pigtnascie zlotych 29/100).
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje zakres robdt ujety w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym w oparciu o, przedmiary robdt, dokumentacje projektowa w czesci
dotyczacej przedmiotu zamowienia i specyfikacje techniczng w czesci dotyczacej
przedmiotu zamowienia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie zawiera
ponadto nastgpujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, przygotowanie i
utrzymanie placu budowy, wymagania dotyczace badan i sprawdzen wykonanego
obiektu, opracowania projektu powykonawczego oraz inne koszty wynikajace z umowy.
Nie uwzglednienie w cenie w/w kosztow nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia.
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleci¢ Wykonawcy:
a) zwigkszenie lub zmniejszenie iloéci robdt objetych kosztorysem ofertowym,
b) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegélnionych

w przedmiarach robot tzw. roboty dodatkowe,
¢) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku zaplanowanych w przedmiarze robét.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, a skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia.
Rozliczenie robot nastapi za faktycznie wykonane roboty w oparciu o obmiar i wycene
wykonanych robot na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust. 3 zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robot nie ujetych
w ofercie cen czynnikéw produkcji, cen materialéw i pracy sprzetu nie wyzszych niz od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Kalkulatorach
Naktadow Rzeczowych (KNR), lub innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
W przypadku wprowadzenia nowej stawki podatku od towaréw i ustug Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie brutto zgodnie z obowigzujacym podatkiem VAT w okresie



rozliczeniowym. Niniejsze zmiany nie wymagaja wprowadzenia zmian w zawartej
umowie.

Warto$¢ rob6t dodatkowych nie moze przekroczyé 50% wartosci realizowanego
zamoOwienia.

§10

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie w czgsciach.
Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu cze¢$ci I przedmiotu zaméwienia,
pozostate faktury przejéciowe a dotyczace czgsci II moga by¢ wystawione odpowiednio w
czerwcu i sierpniu 2015 r., za roboty wykonane w tym okresie. Faktura kofcowa
wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot zaawansowania rob6t, podpisany przez Inspektora Nadzoru.

. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy za calo$¢ wykonanych robot
sporzadzony na bazie kosztorysu ofertowego, zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

. Wartos¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 10 % wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

. Ustala sie nast¢pujace terminy platnosci faktur:

a) faktury przejsciowe - w terminie 30 dni liczac od daty ich dorgczenia,

b) faktura koncowa - w terminie 30 dni liczac od daty dorgczenia.

. Kazdorazowo do faktur Wykonawca dotaczy dokumenty stanowigce podstawe ich
wystawienia, o ktorych mowa w ust. 21 3.

. Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy w Banku
PKO BP S.A. 73 1020 1664 0000 3902 0471 5423.

. W przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw warunkiem zaplaty
przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dokumentéw o ktérych mowa w § 8 ust. 14.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
podwykonawcy o ktérych mowa w § 8 ust. 14, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

11
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nale§2ytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokosci 10 % wartosci zamoéwienia brutto podanej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, co stanowi kwote: 45.741,53 zl (slownie: czterdziesci pigé tysigcy
siedemset czterdziesci jeden zlotych 53/100).
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie XVIIL. 3 i 4 specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wartosci.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.




. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30 % 1
jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu
zamOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§12

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary

umowne.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z winy Wykonawcy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za odstagpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto.

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazde opdZnienie lub brak zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdy
niezgloszony projekt umowy lub projektu jej zmiany,

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazda niezgloszong umowg lub jej zmiane,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kazdg zgloszong a
niezmieniong uUmMowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn, za

ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajagcy w  wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony

mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

Strony zastrzegaja prawo potracenia nalezytych kar umownych z wynagrodzenia.

§13

Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapity) dokonanymi w trakcie budowy,

— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zabudowanych materialow i urzadzen,

— protokoty odbioréw technicznych,

— protokoty préb, badan i sprawdzen (dotyczy instalacji c.0., wod-kan, elektrycznej), w
tym protokol kominiarski, badanie wody,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku o ile wymagaja obowigzujace

przepisy,




— rozliczenie koncowe budowy w formie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego
na bazie kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét koncowy,

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Zamawiajgcy dokona w terminie 14 dni odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu, liczac od daty zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru.

§ 14
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynosi 36 miesigcy liczac od dnia odbioru koficowego i przekazania
w uzytkowanie obiektu budowlanego, be¢dacego przedmiotem odbioru.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 36 miesigcznej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koficowego i przekazania w uzytkowanie obiektu
budowlanego, bedacego przedmiotem odbioru.
Gwarancja w okresie 36 miesi¢cy obejmuje takze zabudowane materiaty, urzadzenia i inne
elementy wchodzace w przedmiot zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad i usterek zagrazajacych zyciu w ciggu 24
godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuni¢gcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzaniu si¢ z terminéw, o ktdrych mowa w ust. 4 z uwzglednieniem ust. 5,
Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac
kosztami Wykonawce.
Na okoliczno$é usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ stosowny protokél z udzialem
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

§ 15
Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Na mocy ustawy Prawo zamdwieniach publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod
rygorem niewaznos$ci, zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, oraz wprowadzenie nowych
postanowien do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmienié¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w
niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.




4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia nastgpujacych zmian w zakresie
terminow okreslonych w umowie:

a) jezeli facznie zostang spetnione nastgpujace warunki:

— Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 20 dni przed uplywem
termindw wynikajacych z umowy, o niemozliwosci wykonania w przewidzianym
terminie,

- Wykonawca zaproponuje nowy termin ktdry wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

b) w przypadku wystapienia opéznien wynikajacych z:

— przestojow i opoznien zawinionych przez zamawiajacego,

— dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace;j
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

~ wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

— wystgpienia robét dodatkowych lub zmian w technologii wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

5. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie nastgpujacych zmian:

a) zmiany osOb stanowigcych przedstawicieli o ktérych mowa w § 5 umowy,

b) zmian w technologii wykonania przedmiotu zaméwienia,

¢) zmian w harmonogramie robét, dotyczacych czesci I i II przedmiotu zaméwienia,

d) zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy,

€) zmian wynagrodzenia zgodnie z § 9 umowy,

f) zmian ilosci faktur i terminéw ich wystawiania,

g) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢sci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami.

h) udzielenia przez Zamawiajacego zamodwienia z wolnej reki na podstawie art. 67
ustawy Pzp.

§ 16
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w art. 143c ust. 1
ustawy pzp, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur w terminie 1 miesiaca od

uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie,




2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapilo odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych
niniejsza umowa, jeZeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych
kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatow i
urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy, oraz przejmie od
Wykonawcy teren budowy.

§17
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé¢ beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzyganiu przez wlasciwy Sad.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§19
Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 3
egzemplarzy dla Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.
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